
Planiranje projektov in uporaba programa  
MS Project

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje 
in nadziranje časa, ljudi in stroškov

Planiranje je osnova vsakega uspešno izvedenega projekta. V praksi pa tudi ena od najmanj 
priljubljenih faz projektnega managementa, saj gre za administrativni del, ki se ga mnogi 
otepajo. Res je, da klasične metode izdelave mrežnih in terminskih planov zahtevajo veliko 
časa in potrpljenja, če pa se jih lotimo s pomočjo dobrega programa, nam je planiranje in 
simuliranje različnih planov lahko tudi v zabavo. Dejstvo pa je, da se nam čas, ki ga porabimo 
za planiranje, obrestuje v sami izvedbi projekta. 
 
Na praktični delavnici boste spoznali pomen planiranja projektov in način kako se tega lotiti. 
Tukaj nam bo v veliko pomoč program MS Project, ki je enostaven in tudi najbolj razširjen 
program za planiranje in vodenje projektov.

Na delavnici boste spoznali več področij planiranja projektov – tako vsebinskih kot 
informacijskih. Naučili ali izpopolnili boste kako se definirajo aktivnosti, njihovo soodvisnost 
in kako se pripravi terminski plan. To je lahko zelo enostavno v kolikor poznate vsebino. MS 
Project je primeren tudi za izvajanje in spremljanje drugih nalog v podjetju, saj omogoča 
nadzor časa, stroškov in virov. Program MS Project ima veliko že naprej pripravljenih poročil, 
ki jih lahko koristite v različnih fazah projekta.

Na delavnici boste spoznali tudi teoretične podlage, ki bodo podkrepljene s praktičnimi 
primeri, ki bodo temeljili na bogatih izkušnjah predavatelja.

Osnovni cilj praktične delavnice je čim več praktičnega dela na dejanskih projektih, ki jih 
boste lahko sami izbrali. Na teh projektih bomo obdelali vse faze in možnosti informacijske 
podpore. Vsak udeleženec prejme tudi gradivo za osnovno uporabo programa MS Project.

Praktična delavnica je namenjena projektnim vodjem in sodelavcem v projektnih timih, ki 
začenjajo z uporabo MS Projecta ali pa so do sedaj uporabljali starejše različice programa.

Predavatelj
mag. Matjaž Madžarac 
je magister informacijsko upravljavskih ved. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani 
s področja informacijske podpore projektnemu vodenju. Sicer pa strokovnjak s področja 
projektnega managementa z bogatimi izkušnjami vodenja projektov v gospodarstvu in 
upravljanja s portfeljem projektov. Od leta 1998 je aktivni član slovenskega Združenja za 
projektni management (ZPM), kjer trenutno opravlja funkcijo podpredsednika. Je član 
SIBIM (Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu). Že vrsto let ima 
pridobljeno licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne 
kvalifikacije ‘’VODJA PROJEKTA’’.

Kotizacija
Kotizacija znaša 218,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 265,96 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje

praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med 

odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

     Izboljšajte svoje 
projektno vodenje – 
planirajte in nadzirajte čas, 
ljudi in stroške na projektu 
učinkovito in enostavno!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.  01/511-39-20,  01/511-39-25,  info@agencija-poti.si,  www.agencija-poti.si

Termin je objavljen na spletni strani

www.agencija-poti.si

Delavnica



Kotizacija znaša 218,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 265,96 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko 

gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 

pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v 

nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Program
Od 9. do 15.30 ure.

Spoznavanje osnov planiranja

Osnovne značilnosti projektnih informacijskih sistemov

Delo s programom MS Project:
•	 členitev projekta,
•	 časovno planiranje,
•	 načrtovanje virov,
•	 načrtovanje stroškov,
•	 spremljanje izvedbe projekta,
•	 kreiranje poročil,
•	 delo bo potekalo na praktičnih primerih in bo prilagojeno željam udeležencev

      Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica 
namenjena zaključenim skupinam do 
največ 14 udeležencev. Možen je tudi 
dogovor z organizatorjem za izvedbo 
izobraževanja za zaključene skupine 
po meri posameznega podjetja ali 
organizacije.

Prijavnica
Planiranje projektov in uporaba programa MS Project

Ime in priimek udeleženca	 delovno mesto

Ime in priimek udeleženca	 delovno mesto

Podjetje	 Naslov

	
Davčna številka

Kontaktna oseba	 Telefon/fax

Elektronska pošta

	 Podpis in žig

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Davčni zavezanec:	 DA	 NE

Ime in priimek udeleženca delovno mesto


